TIDSPLAN: 25514 Tversted

Udførelsestidsplan: 3. februar - 18. juli 2025 **Torsdag den 30. januar 2025**

		Februar				Marts				April					Maj				Juni				Juli		
Aktivitet		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Arbejdsplads																									
Åbovej 15 - 7	R055 - R050																								
Åbovej 7 - Tannisbugtvej	R050 - R425																								
Tannisbugtvej 50 - 48	RB0337 - R420																								
Tannisbugtvej 48 - 40	R420 - R425																								
Tannisbugtvej 40 - 38	R425 - R435																								
Tannisbugtvej 38 - 24B	R435 - R440																								
Tannisbugtvej 24B - 20	R440 - R445																								
Torvet - Tannisbugtvej 42 - 39	Belægning																								
Hovedkloak + vand																									
Retablering kørebaner + kantsten																									
Stik																									
Nyt kantstens- samt belægningsarbejde																									
Asfalt																									