TIDSPLAN: 25514 Tversted

Udførelsestidsplan: 4. august - 19. december 2025 **Fredag den 18. juli 2025**

		August				September				Oktober					November				December		
Aktivitet		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Tannisbugtvej 50-52	RB0337RIR B02R864																				
Tannisbugtvej 52-59	B02R864 B03R385																				
Tannisbugtvej 59-63	B03R385 B03R380																				
Tannisbugtvej 63-73	B03R380 B03R370																				
Tannisbugtvej 73-85	B0R370 B0R365																				
Kløvervej	B0R000 B0R005																				
Kløvervej	B0R005 B0R010																				
Nøddevænget																					
Haven - Bassin																					
Haven - Terrænregulering																					
Haven - Stier																					
Haven - Græssåning																					
Retablering kørebane/kantsten																					
Asfalt																					
Stik																					
Kloak																					
Vand																					
Belægning																					