Papirformat: A3

Jørgen Fibigersgade
Doggerbanke
Sophus Thomsensgade
Jørgen Fibigersgade
Progården
Rimmensgade
Jyllandsgade
Svinget
Nørregade
Margrethevej
Læsøgade
Fynsgade
Vestergade
Østergade
Ved Skolen
Klirkevænget
Jyllandsgade
Hovedvejen
Jyllandsgade
Søndergade
Mågevej

Hovedkloak uge32-33
asfalt fræses 28/7
Hovedkloak-vand fjernvarme-belægning uge 35-37
asfalt fræses 28/7
asfalt fræses 12/8
Hovedkloak-vand-fjernvarme. belægningsarbejde uge 34-40
Resterende asfalt fræses Uge 35
Belægning uge 40-43
Hovedkloak-Vand uge 37-40
Hovedkloak uge 32-33
Kantsten belæg uge 35-36
Fræs asfalt 12/8
Vandforsyn. jyllandsgade 2-4-6-8
uge 34-35
Hovedkloak uge 33-34
asfalt fræses 28/7
Hovedkloak/bygværk fjernvarme-
vand-belæg. Uge 40-46

© 2024 Hexagon

Hjørring Kommune

oversigstplan

Tidspunkt: 18-06-2026 11:53:42
Målestoksforhold: 1:1271