TIDSPLAN: 26556 Ilbro

Udførelsestidsplan: 15. juni 2026 - 1. marts 2027

Tirsdag den 30. juni 2026

	Juni				Juli					August				September					Oktober				November				December					Januar				Februar			
Aktivitet	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8
Byggeplads																																							
RB0631 1R - RB0631 SF1R																																							
RB0631 SF 1R - R205																																							
R205 - R200																																							
R200 - R195																																							
R195 - R185																																							
R185 - R175																																							
R175 - R170																																							
R170 - R165																																							
R165 - R160																																							
R160 - R150																																							
Pumpestation																																							
R200 - R215																																							
R215 - R220																																							
R220 - R225																																							
R175 - R240																																							
R240 - R245																																							
R245 - R255																																							
R255 - R260																																							
R260 - R265																																							
R255 - R250																																							

SOMMERFERIE

JUL/NYTÅR

Vandomkoblinger + retableringer følger efter markeringerne

Stik udføres inden hovedledning