Vennelyst 30/10 2026

Kære sommerhusejere/grundejere Nørlev

Status fra Vennelyst.

Uge 45: Skelbrønde: Vi fortsætter med etableringen af skelbrønde, ved Kystmarken 9-11-13-17-19. og fortsætter efterfølgende jf. tidsplanen. Når vi udfører overstående arbejder, kan der risikere at være kortvarig ventetid med at passere ved udgravningen, ved de enkelte matrikler.

Uge 45: Hovedkloak: Vi påbegynder etableringen af pumpestation og rørbassin ved Kystmarken 20A, og hvis alt går vel, fortsætter vi med hovedledningen mod nordvest. I den forbindelse vil der blive udlagt køreplader (se medfølgende skitse) således udgravningen kan passeres.

Da vi graver tæt på eksisterende vandforsyning, KAN der ske graveskader/o. Lign således vi må lukke for vandforsyningen, så vi anbefaler man tilmelder sig Hjørring Vandselskabs SMS-service www.Hjvand.dk > Dit vand > SMS-service. Følg derefter vejledningen på hjemmesiden.

GENERELT: Vi op-bemander ligeledes løbende opgaven, så der må påregnes mere trafik med dumper og traktorvogn den kommende tid.

Adgangsforhold under arbejdet

Der etableres midlertidige omkørselsveje, så det fortsat vil være muligt at færdes i bil langs hovedvejene på Kystmarken og Klitmarken.

Sidevejene vil som udgangspunkt være farbare, så længe der ikke udføres kloakarbejde på selve sidevejen eller på hovedvejen umiddelbart ud for sidevejens tilslutning. Når arbejdet passerer en sidevej på Kystmarken eller Klitmarken, kan det derfor være nødvendigt midlertidigt at spærre sidevejen for kørende trafik. En sådan spærring forventes at vare op til 5 hverdage, hvorefter arbejdet er rykket videre.

Når arbejdet foregår ud for den enkelte ejendom, skal det ligeledes forventes, at der i perioden ikke vil være mulighed for at køre til og fra ejendommen.

Da arbejdet udføres på forholdsvis smalle veje, kan der forekomme ventetid ved benyttelse af de midlertidige omkørselsveje. Entreprenøren vil så vidt muligt tage hensyn til den øvrige trafik og sikre fremkommeligheden i området.

Adgang i weekender

Arbejdet tilrettelægges, så der sikres mulighed for gennemkørsel i weekenderne. Det kan fortsat være nødvendigt at tage hensyn til afspærringer og midlertidige færdselsforhold i området.

Parkering

Hvis det ikke er muligt at køre frem til egen ejendom, henvises der til parkering ved Nørlev Strandvej 460, hvor der kan parkeres på fodboldbanen. Indkørsel til parkeringsområdet sker fra Indemarken.

På Indemarken er der opsat skiltning, som viser vej til parkeringsområdet.

Vedr. overstående tages der forbehold for pludselige ændringer.

Vi beklager igen de gener arbejdet medfører, men håber på jeres forståelse.

I må meget gerne give besked om de berørte sommerhuse, er udlejet i nævnte perioder, så vil vi i størst mulige omfang tage hensyn til dette.

Hvis i har spørgsmål, eller der er andre ting i gerne vil have afklaring på, er i hjertelig velkommen til at kontakte undertegnede på mail, eller pr. tlf.

I ønskes alle en god weekend.

Venlig hilsen

Brian Lundtoft
Formand

Tlf. 98 92 14 66
Mobil 30 98 68 64
E-Mail bl@vennelyst.dk

