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                                       Uge nr.                               

Aktivitet

Hedevold 8 • 9800 Hjørring • Tlf. 98 92 14 66 • CVR nr. 41 41 6 56

Bagland

Hovedkloak + vand

Fjernvarme

Kantsten/fortov

Bagland

Regulering grus

Asfalt

Regulering grus

Asfalt

14.03.2024

240306

Grønnevej:

Kantsten/fortov

14 15 23 24 25 26

Indretning skurplads

Mågevej:

Fræsning asfalt

Stik + vejbrønde

Hovedkloak + vand

Stik + vejbrønde

Fræsning asfalt

Ternevej:

Bagland

Regulering grus

Asfalt

22

4543 4440 41 4230 31 32 33 34 35

17 18 19

36 37 38 39

29

Ørnevej:

Fræsning asfalt

Stik + vejbrønde

Asfalt

Hovedkloak + vand

Kantsten/fortov

Bagland

Regulering grus

Ternevej:

Fræsning asfalt

Stik + vejbrønde

Hovedkloak + vand

16 27 28

46 47

11 12 13 20 21

Hovedkloak + vand

Kantsten/fortov
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Asfalt

Rylevej - Sneppevej:

Fræsning asfalt

Stik + vejbrønde

Hovedkloak + vand

Bagland

Regulering grus

Fjernvarme

Kantsten/fortov

Bagland

Regulering grus

Asfalt

Hanstedgade:

Fræsning asfalt

Stik + vejbrønde

Hovedkloak + vand

30 31 32 33 34 35 36 37 4738 39 40 41 42 43 44 45 46


