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P Rimmensgade

Fræsning asfalt

Stik/vejbrønde

Hovedkloak/Vand

Kantsten/fortov

Bagland

Regulering grus

Asfalt

Hedevold 8 ● 9800 Hjørring ● tlf. 98 92 14 66 ● CVR nr. 41 41 65 56

 

Asfalt Rundkørsel Jyllandsg- J fib.

Asfalt Margrethevej

18 19 3017

Fynsgade/Thurøgade Del 2

               TIDSPLAN FOR SEPARATKLOAKERING HIRTSHALS 2026

Asfalt

Hovedkloak

Kantsten/fortov

Bagland

Regulering grus

Fræsning asfalt

Stik/vejbrønde

260312

11.03.2026

Indretning skurby mv.

Jyllandsgade/Margrethevej

Fræsning asfalt

Stik/vejbrønde

Hovedkloak A08S610-A08S616

15 16 24 2912 13 14 27 2825 2620 21 22 23
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Fjernvarme

Vandledning 1050 M

Retablering Rundkørsel

Regulering grus

Asfalt

Hovedvejen

Jyllandsgade

Hovedkloak/Vand

P Rimmensgade

Rundkørsel

Fræsning/skæring asfalt

Hovedkloak

Kantsten/fortov

Fjernvarme

Kantsten/fortov

Bagland

Asfalt

Fræsning/skæring asfalt

50

Hovedkloak/Vand

37 3834 35 36 39 40

Bygværk

Fjernvarme

Kantsten/fortov

Bagland

Regulering grus

Asfalt

33

Regulering grus

Stik/vejbrønde

4744 4641 42 43 48 4931 32


