Vennelyst 5/6 2026
Status opdatering på separatkloakering Hirtshals 2026
Hovedledninger: Vi er nu færdige på strækningen på Margrethevej, og udfører kommende uge, TV-Inspektion af kloakledninger samt gennemskylning af hovedledningen for vand, samt trykprøvning af denne.
 Vi starter mandag den 8/6 med hovedkloak på Fynsgade Øst for Margrethevej

Skelbrønde: Vi fortsætter med skelbrønde på Fynsgade (Vest for Margrethevej) på denne strækning skal der ikke laves vand.

Øvrige arbejder: Den kommende uge, vil vi også begynde at forberede strækningen fra Doggerbanke- Østergade til asfaltering. Selve asfalteringen er planlagt til fredag den 12/6 men inden skal vi have udført afretning af grus på strækningen, hvilket betyder vi afspærrer denne strækning fra tirsdag den 9/6 og forventer at åbne igen lørdag den 13/6. Adgangen til Lidl og Doggerbanke, vil være via den midlertidige overkørsel denne periode (se medfølgende skilteplan)

Hvis man ønsker en ugentlig info på mail, er man velkommen til at sende sin mailadresse til undertegnede, hvor vi kort vil informere om status på arbejdet. 

Vi beklager de gener arbejdet giver, men håber på jeres forståelse. 
Venlig hilsen
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