

22532: Separatkloakering Halvorsmindevej/Bagterpvej 2022

Onsdag den 27. april 2022

Aktivitet	April			Maj				Juni				Juli		August					September				Oktober				November			Dec							
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
Byggepladsindretning																																					
V16R405/V16S405 - V16R400/V16S400 90 lbm Bagterpvej																																					
V16S406/V16S405																																					
V16R400/V16S400 - V16R395/V16S395 71 lbm Bagterpvej																																					
V16R395/V16S395 - V16R390/V16S390 73 lbm Bagterpvej																																					
V16R390/V16S390 - V16R340/V16S340 60 lbm Bagterpvej																																					
V16R340/V16S340 - V16R335/V16S335 39 lbm Halvorsmindevej Øst																																					
V16R335/V16S335 - V16R330/V16S330 84 lbm Halvorsmindevej Øst																																					
V16R330/V16S330 - V16R325/V16S325 31 lbm Halvorsmindevej Øst																																					
Asfaltering Bagterpvej - Halvorsmindevej Øst																																					
V16R325/V16S325 - V16R380/V16S380 62 lbm Henriksvej																																					
V16R325/V16S325 - V16R320/V16S320 51 lbm Halvorsmindevej Øst																																					
V16R320/V16S320 - V16R315/V16S315 91 lbm Halvorsmindevej Øst																																					
V16R315/V16S315 - V16R310/V16S310 47 lbm Halvorsmindevej Øst																																					
V16R310/V16S310 - V16R305/V16S305 40 lbm Halvorsmindevej Øst																																					
V16R305/V16S305 - V16R300/V16S300 16 lbm Halvorsmindevej Øst																																					
Asfaltering Halvorsmindevej Øst																																					
V16R340/V16S340 - V16R345/V16S345 27 lbm Halvorsmindevej Vest																																					
V16R345/V16S345 - V16R350/V16S350 77 lbm Halvorsmindevej Vest																																					
V16R350/V16S350 - V16R355/V16S355 90 lbm Halvorsmindevej Vest																																					
V16R355/V16S355 - V16R360/V16S360 70 lbm Halvorsmindevej Vest																																					
V16R360/V16S360 - V16R365/V16S365 84 lbm Halvorsmindevej Vest																																					
Asfaltering Halvorsmindevej Vest																																					
Vej- og vand følger kloak																																					

SOMMERFERIE