



Tidsplan 2025

- Etape 1 laves i perioden uge 6-10
- Etape 2 laves i perioden uge 11-14
- Etape 3 laves i perioden uge 15-18
- Etape 4 laves i perioden uge 19-21
- Etape 5 laves i perioden uge 22-28
- Etape 6 laves i perioden uge 37-46 (til Ranunkelvej)

Etape 1 + 2 spærres for gennemkørsel på Tannisbugtvej og omkørsel på Skolevej og Østervej.

Etape 4 spærres for gennemkørsel på Gl. Skagensvej. Omkørsel af Tannisbugtvej og Østervej

Etape 6 åbnes Ranunkelvej og bruges som omkørsel til stranden

Etape 6

Etape 1

Etape 3

Etape 2

Etape 4

Etape 5

Omkørsel etape 1 + 2

Omkørsel etape 1 + 2

Omkørsel etape 1 + 2