



Tidsplan 2026  
Etape 7 laves i perioden uge 2-13  
Etape 8 laves i perioden uge 13-22

Etape 7 trafik håndteres med signalregulering i hver ende af gravearbejdet