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Uge nr.
Aktivitet
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Byggeplads

Fraesning asfalt Praestegardsve;j

Hovedkloak:

R160-R155

R155-R150 Praestegardsvej

R150-R125 Praestegardsvej

R125-R120 Ugiltvej 557 - 553

R120-R115 Ugiltvej 553 - 545
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Stik Ugiltvej

Fraesning asfalt Ugiltvej

R115-R110 Ugiltvej 545 - 529

R110-R105 Ugiltvej 529 - 523

Asfalt Ugiltvej/Preestegardsve;j

R110-R185 Trangetvej

R185-R180 Lille Ugiltvej

Opdaekning/retablering

Kloakstik Lille Ugiltvej

Uge nr.
Aktivitet
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R185-R180 Lille Ugiltvej

Trykledning @355 vest Ugiltvej 564 - 574
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Regnvandsbassin inkl. kloak

Opdaekning/retablering
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