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TIDSPLAN FOR SEPARATKLOAKERING VOGN Dato:

Sags nr.:

Rev. dato: Rev. 01

                                         Uge nr.                               

Aktivitet

ST1859-2059

Retablering markarealer

Trykledning ST2259-2478

Omkobling kloak pkt. 42R-42S

Omkobling kloak 155S

Brønd 185S

ST500-670

ST670-970-1160-1459 Hold 2

ST970-1160

ST1459-1659

ST1659-1859

150S-155S inkl. trykledning

Gruspude pumpestation

Div. arbejde pumpestation

Trykledning:

ST300-500

ST100-300

Retablering Grandebakvej

Pumpestation

135S-140S

140S-145S

145S-150S

130S-120S

120S-AUT539

120S-100S

100S-99S

100R-105R

45 46 47 48 49

ST2059-2259

Omkobling kloak auto7539

22.09.2025

250941

06.10.2025

39 40 41 42 43 44

Byggeplads levering materialer

Kloak:

135S-130S

VENNELYST INGENIØR- OG ENTREPRENØRFORRETNING A/S


